

گزارش مدیریتی دوره‌ای

گزارش تغییرات پروژه «کالک»

مرور کوتاه اقدامات انجام‌شده برای ارائه به کارفرما

آخرین تغییر بررسی‌شده ۹ مرداد ۱۴۰۵	بازه گزارش ۱۵ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
مبنای گزارش تغییرات ثبت‌شده در مخزن Git	تهیه‌کننده تیم توسعه پروژه کالک

خلاصه گزارش

در این دوره، تمرکز تیم بر تکمیل جریان سناریو، بهبود ابزارهای نقشه و نمادها، ارتقای داشبورد و پایدارسازی ذخیره‌سازی و زیرساخت بوده است.

تغییرات انجام‌شده به تفکیک بخش

ردیف	بخش پروژه	شرح تغییرات
۱	داشبورد و نمای مدیریتی	صفحه اصلی و کارتهای سناریو بازطراحی شد؛ پیش‌نمایش نقشه، فضای کاری قابل ویرایش و مسیرهای دسترسی صفحات نیز بهبود یافت.
۲	مدیریت و جزئیات سناریو	فرایند ساخت و ویرایش سناریو اصلاح شد. زمان‌بندی با تقویم فارسی، وضعیت سناریو و تب‌های معرفی، مراحل، محیط و تاریخچه تکمیل شدند.
۳	ذخیره‌سازی و نسخه‌ها	ذخیره خودکار، بازیابی پیش‌نویس، تاریخچه تغییرات و نسخه‌بندی سناریو اضافه شد تا احتمال از دست رفتن اطلاعات کاهش یابد.
۴	کالک و نقشه	پنل لایه‌ها و تنظیمات نقشه اصلاح شد؛ نقشه پایه و ترجیحات نمای کاربر حفظ می‌شود و ابزارهای ترسیم، پاک‌کردن و بازگشت تغییرات بهبود یافته‌اند.
۵	نمادهای تاکتیکی	عناوین فارسی بازبینی شد و عملکرد جست‌وجو، علاقه‌مندی‌ها و ترسیم نمادها بهبود یافت. ترسیم بادبزین برد و انتخاب و ویرایش رده مرزها نیز اضافه شد.
۶	هواشناسی و شرایط محیطی	کتابخانه و انتخابگر نمادهای هواشناسی ایجاد شد. نمایش نمادها روی نقشه و داشبورد، پیش‌نمایش زنده و امکان حذف عوارض محیطی نیز اضافه شد.

ردیف	بخش پروژه	شرح تغییرات
۷	زمان و روشنایی نقشه	زمان نقشه به موقعیت و منطقه زمانی متصل شد؛ نمایش تاریخ و ساعت اصلاح شد و لایه روز و شب با خط زمانی سناریو هماهنگ می‌ماند.
۸	کاربران، دسترسی و اعلان‌ها	مدیریت کاربران، سطح دسترسی و ثبت سوابق فعالیت بهبود یافت. انتخاب تصویر کاربر و نمایش اعلان‌های سیستمی نیز تکمیل شد.
۹	زیرساخت و کنترل کیفیت	API ها و ساختار پایگاه داده به‌روزرسانی شد؛ اجرای Docker و بسته آفلاین اصلاح شد و آزمون‌های خودکار برای بخش‌های اصلی افزایش یافت.

یادداشت گزارش

این گزارش بر اساس تغییرات ثبت‌شده در مخزن پروژه تهیه شده است. نخستین ثبت موجود در بازه مورد بررسی مربوط به ۲۹ تیر و آخرین ثبت بررسی‌شده مربوط به ۹ مرداد ۱۴۰۵ است.